Паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»		Срок реализации проекта	03.12.2018*	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Базаров В.В.		Заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель регионального проекта	Евтушенко С.В.		Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области		
Администратор регионального проекта	Райков Е.И.		Начальник отдела обеспечения функционирования систем фотовидеофиксации		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»		
	2.	Государственная программа Российской Федерации	«Развитие транспортной системы»		

* - Реализация национального проекта до 2024 года осуществлялась в рамках государственной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 440-пп.

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог	Признак "Участие муниципального образования"	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	«ФП»	Прогрессирующий	Процент	0,0000	2020	25,0000							Да	Нет	-
1.2	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	«ФП»	Прогрессирующий	Процент	0,0000	2020	40,0000							Да	Нет	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	**март**	апр.	май	**июнь**	июль	авг.	**сен.**	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	«ФП»	Процент	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	25,0000
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	«ФП»	Процент	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	40,0000

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак "Участие муниципального образования"	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1.	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	X	Штука	5	2018	6,0000							Оказание услуг (выполнение работ)	ФП	Нет	-
1.1.1.	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения															
1.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года (накопленным итогом)	X	Процент	100	2017	446,43							Приобретение товаров, работ, услуг	ФП	Нет	-
1.2.1.	Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения															
1.3	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)	X	Условная единица	0	2020	1,0000							Оказание услуг (выполнение работ)	ФП	Нет	-
1.3.1.	Подготовлен статус-отчет о внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек															

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	*Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли*												
1.1.	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)												
	Региональный бюджет (всего), из них:												
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												
1.2.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года (накопленным итогом)												
	Региональный бюджет (всего), из них:												
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												
1.3.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 1 R2 54180	500	34 432,0	30 309,2	80 961,5					145 702,7
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	828	04 09	10 1 R2 54180	500	33 054,7	29 096,8	77 723,0					139 874,5
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					2 591,7	2 281,4	6 093,9					10 967,0
	Внебюджетные источники												
1.4.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)												
	Итого по региональному проекту:					**37 023,7**	**32 590,6**	**87 055,4**					**156 669,7**
	в том числе:												
	Региональный бюджет					34 432,0	30 309,2	80 961,5					145 702,7
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					2 591,7	2 281,4	6 093,9					10 967,0
	Внебюджетные источники												

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	**мар.**	апр.	май	**июнь**	июль	авг.	**сен.**	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли												
1.1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года (накопленным итогом)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 432,0	34 432,0
ИТОГО:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 432,0	34 432,0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли**											
1.1.	**01 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом), Усл. Ед.**	01.01.2024	01.11.2024	X	X	С.В.Евтушенко	X	X	X	36 078,7		-
1.1.К1.	(02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		01.11.2024	X	X	С.В.Евтушенко	X	X	X	X	Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	ЕИС в сфере закупок
1.1.К2.	(03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		01.11.2024	X	X	С.В.Евтушенко	X	X	X	X	Копии закрывающих документов (акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг)	ЕИС в сфере закупок, СОУ "Эталон"
1.1.К3.	(04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		01.11.2024	X	X	С.В.Евтушенко	X	X	X	X	Платежные поручения	ЕИС в сфере закупок, СОУ "Эталон"
1.1.К4.	Отдельные результаты реализации федерального проекта относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации		01.11.2024	X	X	С.В.Евтушенко	X	X	X	X	Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.К5.	(04) Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)		01.11.2024	X	X	С.В.Евтушенко	X	X	X	X	Отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	**03.04.02 Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)**	01.01.2024	31.12.2024	X	X	С.В.Евтушенко	X	X	X	X	Статус-отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.	**03.07.04 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года**	01.01.2024	31.12.2024	X	X	С.В.Евтушенко	X	X	X	X	Статус-отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	«Безопасность дорожного движения»		Срок реализации проекта	03.12.2018*	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Базаров В.В.		Заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель регионального проекта	Евтушенко С.В.		Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области		
Администратор регионального проекта	Диденко Е.А.		Начальник отдела развития дорожной сети и проектной деятельности		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственные программы Белгородской области	«Развитие здравоохранения Белгородской области» подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»; «Развитие образования Белгородской области»; «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»;		

* - Реализация национального проекта до 2024 года осуществлялась в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп.

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог	Признак "Участие муниципального образования"	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Повышена безопасность участников дорожного движения															
1.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	регрессивный	Человек	2,4700	2019	1,6900							-	Нет	-
1.2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	регрессивный	Человек	10,5200	2017	6,7800							-	Нет	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	**март**	апр.	май	**июнь**	июль	авг.	**сен.**	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	«ФП»	Человек	0,1000	0,2100	0,3500	0,4400	0,5600	0,7100	0,8600	1,0200	1,1400	1,3300	1,5100	1,6900
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	«ФП»	Человек	0,4000	0,8600	1,4500	1,8500	2,3100	2,9700	3,5700	4,2300	4,7500	5,5500	6,2700	6,7800

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак "Участие муниципального образования"	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Повышена безопасность участников дорожного движения															
1.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	X	Документ	0	2019	1,0000							Утверждение документа	ФП	Нет	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения															
2.	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	X	Документ	0	2019	1,0000							Утверждение документа	ФП	Нет	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма															
3.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	X	Документ	0	2019	1,0000							Утверждение документа	ФП	Нет	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах															
4.	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	X	Документ	0	2019	1,0000							Утверждение документа	ФП	Нет	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата															

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Повышена безопасность участников дорожного движения**												
1.1.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.												
	Региональный бюджет (всего), из них:												
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												
1.2.	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах												
	Региональный бюджет (всего), из них:												
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма												
	Региональный бюджет (всего), из них:	810	07 09	01 1 R3 R0004		104,0	104,0	104,0					312,0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												
1.4.	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления												
	Региональный бюджет (всего), из них:												
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)												
	Итого по региональному проекту:					**104,0**	**104,0**	**104,0**					**312,0**
	в том числе:												
	Региональный бюджет												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышена безопасность участников дорожного движения												
1.1	Мероприятие (результат) «Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
ИТОГО:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Повышена безопасность участников дорожного движения**											
1.1	**04.05.05 Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных**	01.01.2021	31.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X		-
1.1.К1.	(01) Разработан проект документа		30.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X	Отчет	-
1.1.К2.	(02) Документ согласован со всеми структурами		30.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X	Отчет	-
1.1.К3.	(03) Отчет о реализации мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.		30.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X	Отчет	-
1.2	**04.06.06 Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах**	01.01.2021	31.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X		-
1.2.К1.	(01) Разработан проект документа		30.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X	Отчет	-
1.2.К2.	(02) Документ согласован со всеми структурами		30.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X	Отчет	-
1.2.К3.	(03) Отчет о проведении системной работы с родителями по по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		30.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X	Отчет	-
1.3	**04.07.07 Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма**	01.01.2021	31.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	*104,0*		-
1.3.К1.	(01) Документ утвержден (подписан)		30.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X	Отчет	-
1.4	**04.31.31 Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления**	01.01.2021	31.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X		-
1.4.К1.	(01) Разработана документация по проведению региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления		30.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X	Отчет	-
1.4.К2.	(02) Утверждена документация		30.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X	Отчет	-
1.4.К3.	(03) Отчет о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления		30.12.2024	X	X	А.В. Милехин	X	X	X	X	Отчет	-

Паспорт регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», не входящий в национальный проект

1. Основные положения

Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»			Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Руководитель регионального проекта	Евтушенко С.В.		Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области		
Администратор регионального проекта	Филоненко А.И.		Начальник ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»		
Участники регионального проекта	Цупа А.Ф.		Главный инженер ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»		
	2.	Государственная программа Российской Федерации	«Комплексное развитие сельских территорий»		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог	Признак "Участие муниципального образования"	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Обеспечены транспортной доступностью объекты, расположенные на сельских территориях и объекты агропромышленного комплекса															
1.1	Протяжённость построенных (отремонтированных) автомобильных дорог	РП	возрастающий	км	4,2	2022	3,35							нет	да	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	**март**	апрель	май	**июнь**	июль	август	**сентябрь**	октябрь	ноябрь	
1.	Обеспечены транспортной доступностью объекты, расположенные на сельских территориях и объекты агропромышленного комплекса														
1.1.	Протяжённость построенных (отремонтированных) автомобильных дорог	РП	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	3,35

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак "Участие муниципального образования"	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Обеспечены транспортной доступностью объекты, расположенные на сельских территориях и объекты агропромышленного комплекса															
1.1.	Построено (отремонтировано) автомобильных дорог	Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»	штук	1	2022	1							Объект введен в эксплуатацию		да	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.1.1.	Выполнены строительно-монтажные работы															

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечены транспортной доступностью объекты, расположенные на сельских территориях и объекты агропромышленного комплекса												
1.1.	Построено (отремонтировано) автомобильных дорог												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 2 01 R3720	500	37 787,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 787,4
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)					36 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 275,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам	828	04 09	10 2 01 R3720	500	37 787,4							37 787,4
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					2 412,0							2 412,0
	Внебюджетные источники					4 466,6							4 466,6
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)												0,0
	Итого по региональному (ведомственному) проекту:					37 787,4	0,0	0,0	0,0				37 787,4
	в том числе:												0,0
	Региональный бюджет					1 512,4							1 512,4
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					2 412,0							2 412,0
	Внебюджетные источники					4 466,6							4 466,6

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	**март**	апрель	май	**июнь**	июль	август	**сентябрь**	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечены транспортной доступностью объекты, расположенные на сельских территориях и объекты агропромышленного комплекса												
1.1	Построено (отремонтировано) автомобильных дорог	-	-	-	-	-	-	8 933	17 866	26 800	35 733	44 666	44 666,0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечены транспортной доступностью объекты, расположенные на сельских территориях и объекты агропромышленного комплекса											
1.1.	Построено (отремонтировано) автомобильных дорог			*(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками)*	*(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями)*		X	X	X			
1.1.1.	**Ремонт улично - дорожной сети с. Ильинка Алексеевского городского округа**	**2024**	**2024**	X	X	**Евтушенко С.В.**	X	**км**	**3,35**	**44 666,0**		
1.1.1.К.1.	Размещение извещения о закупке	25.04.2024		X	X		X	X	X	X	Скриншот размещения объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс	
1.1.1.К.2.	Заключение контракта	25.05.2024		X	X		X	X	X	X	Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ	
1.1.1.К.3.	Строительная готовность 20 %	25.07.2024		X	X		X	X	X	X	Унифицированная форма КС-3	
1.1.1.К.4.	Строительная готовность 50 %	25.09.2024		X	X		X	X	X	X	Унифицированная форма КС-3	
1.1.1.К.5.	Итоговая приёмка 100%	30.11.2024		X	X		X	X	X	X	Унифицированная форма КС-14	

Паспорт ведомственного проекта «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»

1. Основные положения

Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»			Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Евтушенко С.В.		Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области		
Руководитель ведомственного проекта	Филоненко А.И.		Начальник ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»		
Администратор ведомственного проекта	Цупа А.Ф.		Главный инженер ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»		
Соисполнители государственной программы	Филоненко А.И.		Начальник ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»		
	2.	Государственная программа Российской Федерации	«Развитие транспортной системы»		

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог	Признак "Участие муниципального образования"	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Обеспечены автодорогами с твердым покрытием населенные пункты и микрорайоны массовой жилищной застройки															
1.1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км	ВП	прогрессирующий	км	21 524,8	2022	21 540,4	21 542,5	21 546,2	21 546,8	21 551,6	21 568,3	21 584,4	да	да	-
1.2	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км	ВП	прогрессирующий	км	46,6	2022	0,0	4,8	4,1	68,1	64,8	76,7	78,0	нет	да	-

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	**март**	апрель	май	**июнь**	июль	август	**сентябрь**	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обеспечены автодорогами с твердым покрытием населенные пункты и микрорайоны массовой жилищной застройки														
1.1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км	ВП	км	21 540,4	21 540,4	21 540,4	21 540,4	21 540,4	21 540,4	21 540,4	21 540,4	21 540,4	21 540,4	21 540,4	21 540,4
1.2	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км	ВП	км												

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Признак "Участие муниципального образования"	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	Обеспечены автодорогами с твердым покрытием населенные пункты и микрорайоны массовой жилищной застройки														
1.1	Построено (реконструировано) автомобильных дорог		км	4,2	2022	-	4,75	4,052	8,057	4,777	16,702	18,009	Объект введен в эксплуатацию	нет	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.2	Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах		погонных метров		2022	13,75	24,72	50,26		105,60			Объект введен в эксплуатацию	нет	
1.3	Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки		км	4,1	2023	-	-	-	60,0	60,0	60,0	60,0	Объект введен в эксплуатацию	да	
1.4	Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог		км	43,3	2023	26,2	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	Объект введен в эксплуатацию	нет	
Обеспечена транспортная доступность населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки путем строительства автодорог с твердым покрытием и искусственных сооружений на них															
1.5	Изготовлено проектно-сметной документации		штук	12	2022	5	5	5	5	5	5	5	Разработана проектная документация	нет	нет
Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации															

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечены автодорогами с твердым покрытием населенные пункты и микрорайоны массовой жилищной застройки												
1.1.	**Построено (реконструировано) автодорог и искусственных сооружений на них**												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 3 01 40380, 10 3 01 40390	400	351 675,7	938 956,0	1 321 457,0	2 399 870,0	3 712 007,0	3 198 050,0	3 844 557,0	15 766 572,7
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								1 067 524,0	2 287 340,0	1 480 000,0	1 778 445,7	6 613 309,7
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												
1.2.	**Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки**												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 3 01 72130	500	0,0	0	0,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0	3 600 000,0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам	828	04 09	10 3 01 72130	500				900 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0	3 600 000,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								57 447,0	57 447,0	57 447,0	57 447,0	229 788,0
	Внебюджетные источники												
1.3.	**Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах**												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 3 01 72130	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам	828	04 09	10 3 01 72130	500								
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники												
1.4.	**Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах**												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 3 01 72130	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам	828	04 09	10 3 01 72130	500								
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники												

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.	**Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог**												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 3 01 40380	400	123 699,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	1 623 699,0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												
1.6.	**Изготовлено проектно-сметной документации**												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 3 01 40380	400	125 232,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	575 232,0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												
1.7.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)												

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого по ведомственному проекту:					600 606,7	1 263 956,0	1 646 457,0	3 624 870,0	4 937 007,0	4 423 050,0	5 069 557,0	21 565 503,7
	в том числе:												
	Региональный бюджет												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					0	0	0	57 447,0	57 447,0	57 447,0	57 447,0	229 788,0
	Внебюджетные источники												

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	**март**	апрель	май	**июнь**	июль	август	**сентябрь**	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечены автодорогами с твердым покрытием населенные пункты и микрорайоны массовой жилищной застройки												
1.1	Построено (реконструировано) автомобильных дорог	-	-	-	-	-	20 000	40 000	100 000	170 000	220 000	271 675,7	271 675,7
1.2	Построено (реконструировано) искусственных сооружений на			5 000	12 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000,0	80 000,0
1.3	Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог				15 500,0	30 000,0	45 000,0	60 000,0	75 000,0	90 000,0	110 000,0	123 699,0	123 699,0
1.4	Изготовлено проектно-сметной документации												125 232,0
ИТОГО:				5 000,0	27 500,0	50 000,0	95 000,0	140 000,0	225 000,0	320 000,0	400 000,0	475 374,7	600 606,7

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечены автодорогами с твердым покрытием населенные пункты и микрорайоны массовой жилищной застройки											
	2024 год											
1.1.	Построено (реконструировано) автомобильных дорог					Филоненко А.И. - начальник ОГКУ "УпрДорТранс Белгородской области"	X	X	X			
1.1.1.	Реконструкция автомобильной дороги «Спутник - улица Сумская - улица Чичерина - Ротонда» (проспект Богдана Хмельницкого) в Белгородском районе (1 - й этап), в том числе	2024	2025	-	-			км	1,5	500 000,0		
	2024 год									250 000,0		
	2025 год								1,5	250 000,0		
1.1.1.К.1.	Размещение извещения о закупке	-	23.10.2023	X	X		X	X	X	X	Скриншот размещения объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс	
1.1.1.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	21.11.2023	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	
1.1.1.К.3.	Строительная готовность 20 %	-	31.12.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.1.1.К.4.	Строительная готовность 50 %	-	01.07.2025	X	X			X	X	X	Отчет	
1.1.1.К.5.	Объект введен в эксплуатацию	-	25.12.2025	X	X		X	X	X	X	Акт ввода	
1.2	Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах											
1.2.1.	Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+250 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Калитва - Николаевка в Алексеевском городском округе	2024	2024	X	X		X	пог. м	13,75	80 000,0		
1.2.1.К.1.	Размещение извещения о закупке	-	27.10.2023	X	X		X	X	X	X	Скриншот размещения объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс	
1.2.1.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	28.11.2023	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	
1.2.1.К.3.	Строительная готовность 50 %	-	01.07.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.2.1.К.4.	Объект введен в эксплуатацию	-	25.12.2024	X	X		X	X	X	X	Акт ввода	
1.3	Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог							км	26,2	123 699,0		
1.3.К.1.	Размещение извещения о закупке		27.10.2023	X	X		X	X	X	X	Скриншот размещения объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок		28.11.2023	X	X	Филоненко А.И. - начальник ОГКУ "УпрДорТранс Белгородской области"	X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	
1.3.К.3.	Строительная готовность 50 %		01.07.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.3.К.4.	Объект введен в эксплуатацию		25.12.2024	X	X		X	X	X	X	Акт ввода	
1.3	Изготовлено проектно-сметной документации							штук	5	75 000,0		
1.3.К.1.	Проектные работы завершены	-	20.12.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.3.К.2.	Работы оплачены	-	25.12.2024	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение	
	2025 год											
	Обеспечены автодорогами с твердым покрытием населенные пункты и микрорайоны массовой жилищной застройки											
1.1.	Построено (реконструировано) автомобильных дорог					Филоненко А.И. - начальник ОГКУ "УпрДорТранс Белгородской области"						
1.1.1.	Строительство автодороги Волково - Копцево в Губкинском городском округе и в Чернянском районе	2025	2025					км	2,1	170 000,0		
1.1.1.К.1.	Размещение извещения о закупке	-	25.10.2024	X	X		X	X	X	X	Скриншот размещения объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс	
1.1.1.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по	-	25.11.2024	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	
1.1.1.К.3.	Строительная готовность 50 %	-	01.07.2025	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.1.1.К.4.	Объект введен в эксплуатацию	-	25.12.2025	X	X		X	X	X	X	Акт ввода	
1.1.2.	Строительство подъездной дороги к мусоросортировочному комплексу и полигону на территории Яковлевского городского округа	2025	2025	X	X		X	км	1,150	173 226,5		
1.1.2.К.1.	Размещение извещения о закупке	-	25.10.2024	X	X		X	X	X	X	Скриншот размещения объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс	
1.1.2.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	25.11.2024	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	
1.1.2.К.3.	Строительная готовность 50 %	-	01.07.2025	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.1.2.К.4.	Объект введен в эксплуатацию	-	25.12.2025	X	X		X	X	X	X	Акт ввода	
1.1.3.	Строительство автодороги между с. Казачье Прохоровского района и с. Верхний Ольшанец Яковлевского городского округа	2025	2026				X	км	3,713	446 057,0		
	2025 год									173 630,0		
	2026 год							км	3,713	272 427,0		
1.1.3.К.1.	Размещение извещения о закупке	-	25.10.2024	X	X		X	X	X	X	Скриншот размещения объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс	
1.1.3.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по	-	25.11.2024	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.3.К.3.	Строительная готовность 50 %	-	01.07.2025	X	X	Филоненко А.И. - начальник ОГКУ "УпрДорТранс Белгородской области"	X	X	X	X	Отчет	
1.1.3.К.4.	Объект введен в эксплуатацию	-	25.12.2025	X	X		X	X	X	X	Акт ввода	
1.1.4.	Строительство транспортной развязки на км 1+200 автомобильной дороги ул. Красноармейская - мкр. Юго-Западный - 2 в городе Белгороде	2025	2025					км	0,339	664 030,0		
1.1.4.К.1.	Размещение извещения о закупке	-	23.10.2024	X	X		X	X	X	X	Скриншот размещения объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс	
1.1.4.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	21.11.2024	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	
1.1.4.К.3.	Строительная готовность 50 %	-	31.08.2025	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.1.4.К.4.	Объект введен в эксплуатацию	-	25.12.202	X	X		X	X	X	X	Акт ввода	
1.2	Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах											
1.2.1.	Реконструкция мостового перехода через реку Лозовая на км 0+900 автодороги Подъезд к селу Лозная в Ровеньском районе	2025	2025	X	X		X	пог. м	24,72	159 392,0		
1.2.1.К.1.	Размещение извещения о закупке	-	27.10.2024	X	X		X	X	X	X	Скриншот размещения объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс	
1.2.1.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по	-	28.11.2024	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	
1.2.1.К.3.	Строительная готовность 50 %	-	01.07.2025	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.2.1.К.4.	Объект введен в эксплуатацию	-	25.12.2025	X	X		X	X	X	X	Акт ввода	
1.3	Изготовлено проектно-сметной документации							штук	5	80 000,0		
1.3.К.1.	Проектные работы завершены	-	20.12.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.3.К.2.	Работы оплачены	-	25.12.2024	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение	
	2026 год											
1.	Обеспечены автодорогами с твердым покрытием населенные пункты и микрорайоны массовой жилищной застройки											
1.1.	Построено (реконструировано) автомобильных дорог					Филоненко А.И. - начальник ОГКУ "УпрДорТранс Белгородской области"						
1.1.1.	Реконструкция подъездной дороги от ул. Красноармейская до микрорайона «Юго-Западный-2» в г. Белгороде	2026	2027					км	2,364	942 600,0		
	2026 год									300 000,0		
	2027 год							км	2,364	642 600,0		
1.1.1.К.1.	Размещение извещения о закупке	-	23.10.2025	X	X		X	X	X	X	Скриншот размещения объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по	-	21.11.2025	X	X	Филоненко А.И. - начальник ОГКУ "УпрДорТранс Белгородской области"	X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	
1.1.1.К.3.	Строительная готовность 50 %	-	31.12.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.1.1.К.4.	Строительная готовность 70 %	-	01.07.2027	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.1.1.К.5.	Объект введен в эксплуатацию	-	25.12.2027	X	X		X	X	X	X	Акт ввода	
1.2	Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах											
1.2.1.	Реконструкция моста через реку Лозовая на км 1+500 автодороги Головчино - Антоновка	2025	2025	X	X		X	пог. м	50,26	85 000,0		
1.2.1.К.1.	Размещение извещения о закупке	-	27.10.2024	X	X		X	X	X	X	Скриншот размещения объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс	
1.2.1.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	28.11.2024	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	
1.2.1.К.3.	Строительная готовность 50 %	-	01.07.2025	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.2.1.К.4.	Объект введен в эксплуатацию	-	25.12.2025	X	X		X	X	X	X	Акт ввода	
1.3	Изготовлено проектно-сметной документации							штук	5	80 000,0		
1.3.К.1.	Проектные работы завершены	-	20.12.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет	
1.3.К.2.	Работы оплачены	-	25.12.2024	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение	

Приложение № 8
к государственной программе «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»

Перечень объектов

по строительству (реконструкции) автомобильных дорог и строительству сетей наружного освещения вдоль автодорог на 2024 – 2030 годы

№ п/п	Наименование районов, городских округов, объектов	ВСЕГО			2024 год Предварительные объёмы финансирования				2025 год Предварительные объёмы финансирования				2026 год Предварительные объёмы финансирования				2027 год Предварительные объёмы финансирования				2028 год Предварительные объёмы финансирования				2029 год Предварительные объёмы финансирования				2030 год Предварительные объёмы финансирования			
		Протяженность		Стоимость	Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе	
		км	п.м	тыс. руб.	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»																															
I	**Построено (реконструировано) автомобильных дорог**																															
	ВСЕГО, в том числе	56,3	194,3	15 766 572,7	- / 13,75	351 675,7	351 675,7		4,750 / 24,72	938 956,0	938 956,0	0,0	4,052 /50,26	1 321 457,0	1 321 457,0		8,057	2 399 870,0	1 332 346,0	1 067 524,0	4,777 / 105,6	3 712 007,0	1 424 667,0	2 287 340,0	16,702	3 198 050,0	1 718 059,0	1 480 000,0	18,009	3 844 557,0	2 066 111,3	1 778 445,7
	средства областного бюджета			9 153 263,0																												
	субсидии из федерального бюджета (ожидаемые)			6 613 309,7																												
	Алексеевский городской округ																															
1	Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+250 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Калитва - Николаевка		13,75	80 000,0	- / 13,75	80 000,0	80 000,0																									
2	Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+140 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Шапорево		105,6	336 007,0																	0,282 / 105,6	336 007,0	336 007,0									
	Белгородский район																															
3	Реконструкция автомобильной дороги «Спутник - улица Сумская - улица Чичерина - Ротонда» (проспект Богдана Хмельницкого) в Белгородском районе (1 - й этап)	1,5		512 708,0		250 000,0	250 000,0		1,5	262 708,0	262 708,0																						
4	Строительство автодороги Северо-Восточный обход Белгорода- ул. Магистральная (2 очередь Северный)			1 100 000,0																										1 100 000,0	1 100 000,0	
5	Реконструкция транспортной развязки на км 0+000 автодороги «Северо - Западный обход города Белгорода» со строительством съезда к ул.Магистральная в п. Северный (3-й этап)	5,1		837 270,0													5,1	837 270,0	837 270,0												
	Город Белгород																															
6	Строительство транспортной развязки на км 1+200 автомобильной дороги ул. Красноармейская - мкр. Юго-Западный - 2 в городе Белгороде	0,3		664 030,0									0,3	664 030,0	664 030,0																
7	Реконструкция подъездной дороги от ул. Красноармейская до микрорайона «Юго-Западный-2» в г. Белгороде	2,4		942 600,0										300 000,0	300 000,0		2,4	642 600,0	167 076,0	475 524,0											
8	Строительство автомобильной дороги от мкр. Новый-2 до ул. Костюкова в г. Белгороде	1,6		1 891 000,0														800 000,0	208 000,0	592 000,0	1,6	1 091 000,0	283 660,0	807 340,0								
	Валуйский городской округ																															
9	Строительство автомобильной дороги «Обход с. Солоти»	3,2		285 000,0																	3,2	285 000,0	285 000,0								
	Вейделевский район																															
10	Строительство автодороги Белый Колодезь - Лозная в Вейделевском и Ровеньском районах	8,3		664 000,0																					8,3	664 000,0	664 000,0				
	Грайворонский городской округ																															
11	Реконструкция моста через реку Лозовая на км 1+500 автодороги Головчино - Антоновка		50,26	85 000,0									/ 50,26	85 000,0	85 000,0																
	Губкинский городской округ																															
12	Строительство обхода г. Губкин на участке км 61+900 - км 68+260 автодорог Короча - Губкин - граница Курской области	7,287		4 000 000,0																		2 000 000,0	520 000,0	1 480 000,0	7,3	2 000 000,0	520 000,0	1 480 000,0				

№ п/п	Наименование районов, городских округов, объектов	ВСЕГО			2024 год Предварительные объёмы финансирования				2025 год Предварительные объёмы финансирования				2026 год Предварительные объёмы финансирования				2027 год Предварительные объёмы финансирования				2028 год Предварительные объёмы финансирования				2029 год Предварительные объёмы финансирования				2030 год Предварительные объёмы финансирования			
		Протяженность		Стоимость	Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе	
		км	п.м	тыс. руб.	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Корочанский район																															
13	Строительство автомобильной дороги «Обход с. Мазикино»	0,6		120 000,0													0,6	120 000,0	120 000,0													
	Краснояружский район																															
	Строительство автодороги Колотиловка - Репяховка			0									#######																			
	Ровеньский район																															
14	Реконструкция мостового перехода через реку Лозовая на км 0+900 автодороги Подъезд к селу Лозная в Ровеньском районе		24,72	159 392,0					0,430 / 24,72	159 392,0	159 392,0																					
	Чернянский район																															
15	Реконструкция газопровода - отвода на ГРС п. Чернянка Ду 300 мм в месте пересечения с проектируемой автомобильной дорогой II категории «Старый Оскол - Новый Оскол» в Чернянском районе Белгородской области			21 675,7		21 675,7	21 675,7																										
16	Строительство транспортной развязки на км 48+675 автодороги Короча - Чернянка - Красное	1,115		534 050,0																					1,1	534 050,0	534 050,0					
17	Строительство автодороги п. Чернянка - с. Волоконовка (II пусковой комплекс, км 3+000 - км 19+500	16,18		2 403 305,0																									16,2	2 403 305,0	624 859,3	1778445,7
18	Строительство автодороги Волково - Копцево в Губкинском городском округе и в Чернянском районе	2,1		170 000,0					2,1	170 000,0	170 000,0																					
	Шебекинский городской округ																															
19	Строительство автодороги между мкр. «Шебекинский машиностроительный завод» - ул. Ржевское Шоссе г. Шебекино	1,8		341 252,0																									1,8	341 252,0	341 252,0	
	Яковлевский городской округ																															
20	Строительство автодороги между с. Казачье Прохоровского района и с. Верхний Ольшанец Яковлевского городского округа	3,7		446 057,0						173 630,0	173 630,0		3,713	272 427,0	272 427,0																	
21	Строительство подъездной дороги к мусоросортировочному комплексу и полигону на территории Яковлевского городского округа	1,2		173 226,0					1,150	173 226,0	173 226,0																					
II.	**Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог**																															
	ВСЕГО средства областного бюджета	**133,8**		**623 699,0**	**26,2**	**123 699,0**	**123 699,0**		**51,7**	**250 000,0**	**250 000,0**		**55,9**	**250 000,0**	**250 000,0**																		
	Алексеевский городской округ																															
1	Власов - Папушин (Власов, Папушин)	2,8		12 600,0					2,8	12 600,0	12 600,0																					
	Белгородский район																															
2	Белгород - Никольское - «Крым» - Ясные Зори - Архангельское, км 2+700 - 5+600 (Таврово)	2,9		15 726,8	2,9	15 726,8	15 726,8																									
3	Белгород - Никольское - «Крым» - Ясные Зори - Архангельское, км 12+400 - км 16+800	4,4		17 651,2	4,4	17 651,2	17 651,2																									
4	Бессоновка - Солохи - Стригуны (Бессоновка, Орловка, Солохи)	6,6		32 000,0					6,6	32 000,0	32 000,0																					
5	Церковный - Щетиновка - граница Борисовского района (Октябрьский-Церковный, Щетиновка -2,2 км)	4,7		21 150,0									4,7	21 150,0	21 150,0																	
6	Октябрьский - Отрадное (Октябрьский - Отрадное - Красная Нива)	6,3		22 050,0									6,3	22 050,0	22 050,0																	
	Борисовский район																															
7	Борисовка - Хотмыжск - Никитское - Русская Березовка км 0+000 - км 6+300 (п. Борисовка - с. Беленькое)	6,3		30 714,4	6,3	30 714,4	30 714,4																									
8	Бессоновка - Солохи - Стригуны (Новоалександровка, Стригуны)	4,1		20 000,0					4,1	20 000,0	20 000,0																					
9	Борисовка - Хотмыжск - Никитское - Русская Березовка (Хотмыжск, Акулиновка, Никитское)	7,3		32 000,0									7,3	32 000,0	32 000,0																	
	Валуйский городской округ																															
10	«Короча - Губкин - граница Курской области» - Ольховатка, км 0+400 - км 3+000 (Ольховатка)	3,2		14 400,0									3,2	14 400,0	14 400,0																	

№ п/п	Наименование районов, городских округов, объектов	ВСЕГО			2024 год Предварительные объёмы финансирования				2025 год Предварительные объёмы финансирования				2026 год Предварительные объёмы финансирования				2027 год Предварительные объёмы финансирования				2028 год Предварительные объёмы финансирования				2029 год Предварительные объёмы финансирования				2030 год Предварительные объёмы финансирования			
		Протяженность		Стоимость	Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объём финансирования	В том числе	
		км	п.м	тыс. руб.	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет (ожидаемый)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
11	Валуйки - Пристень - Борки (Валуйки, Колыхалино, Кургашки - 0,7 км)	5,9		26 550,0									5,9	26 550,0	26 550,0																	
	Грайворонский городской округ																															
12	Грайворон - Новостроевка Вторая (Грайворон - 1,7 км, Новостроевка Первая - Новостроевка Вторая)	10,5		47 250,0									10,5	47 250,0	47 250,0																	
	Губкинский городской округ																															
13	«Короча - Губкин - граница Курской области» - Ольховатка, км 0+400 - км 3+000 (Ольховатка)	2,6		11 754,6	2,6	11 754,6	11 754,6																									
	Ивнянский район																															
14	«Крым» - Ольховатка, км 9+100 - км 9+600 (Ольховатка)	0,5		3 083,1	0,5	3 083,1	3 083,1																									
15	«Крым» - Верхопенье - Ивня» - Новенькое - Богатое (Новенькое - 3,7 км, Богатое)	4,7		23 000,0					4,7	23 000,0	23 000,0																					
	Корочанский район																															
16	«Короча - Чернянка - Красное» - Короткое, км 3+900 - км 7+100 (Короткое)	3,2		14 662,8	3,2	14 662,8	14 662,8																									
17	Шебекино - Неклюдово - Алексеевка (Неклюдово, Новотроевка - Заречье - Ушаковка, Плоское)	6,5		29 000,0									6,5	29 000,0	29 000,0																	
	Новооскольский городской округ																															
18	Ярское - Гнилица (Ярское - 0,6 км, Чаусовка - Гнилица)	2,9		13 050,0					2,9	13 050,0	13 050,0																					
	Прохоровский район																															
19	Прелестное - Кострома - Веселый / «Яковлево - Прохоровка - Скородное» - Прелестное - Карташевка (Веселое, Прелестное, Карташевка)	4,8		27 500,0									4,8	27 500,0	27 500,0																	
	Ракитянский район																															
20	«Крым» - Ивня - Ракитное (Ракитное)	1,8		12 500,0					1,8	12 500,0	12 500,0																					
21	Борисовка - Хотмыжск - Никитское - Русская Березовка (Русская Березовка)	0,6		3 000,0									0,6	3 000,0	3 000,0																	
	Ровеньский район																															
22	Свистовка - Ясены (Свистовка - Ясены)	3,7		16 650,0					3,7	16 650,0	16 650,0																					
	Старооскольский городской округ																															
23	Федосеевка - Гидроузел, км 0+000 - км 3+100 (Федосеевка)	3,1		13 412,5	3,1	13 412,5	13 412,5																									
24	Транспортная развязка на автомобильной дороге Короча - Губкин - граница Курской области, км 86+700	2,8		12 600,0					2,8	12 600,0	12 600,0																					
25	Лапыгино - Новокладовое (Лапыгино - Новокладовое)	3,9		18 000,0					3,9	18 000,0	18 000,0																					
	Чернянский район																															
26	«Короча - Чернянка - Красное» - Хитрово - Баклановка, км 2+900 - км 4+300 (Баклановка)	1,4		6 837,5	1,4	6 837,5	6 837,5																									
27	Объездная поселка Чернянка (Красный Остров)	1,7		10 000,0					1,7	10 000,0	10 000,0																					
28	«Старый Оскол - Чернянка - Новый Оскол» - Ездочное - Холки (Ездочное, Холки)	4,7		23 000,0					4,7	23 000,0	23 000,0																					
	Шебекинский городской округ																															
29	Шебекино - Неклюдово - Алексеевка (Шебекино - 1,3 км, Неклюдово)	4,3		19 000,0									4,3	19 000,0	19 000,0																	
	Яковлевский городской округ																															
30	Бутово - Курская Дуга, км 4+100 - км 5+900 (Бутово)	1,8		9 855,9	1,8	9 855,9	9 855,9																									
31	Быковка - Дмитриевка - «Бутово - Курская Дуга» (Быковка - Крапивное - Ворскла, Ольховка - Дмитриевка - км 4,2 км)	7,2		35 000,0					7,2	35 000,0	35 000,0																					
32	Станция Сажное - Шахово (Сажное - Озерово - 3,6 км, Шахово)	4,8		21 600,0					4,8	21 600,0	21 600,0																					
33	Томаровка - «Крым» - Комсомольский - Красивое» (Томаровка - 1,8 км)	1,8		8 100,0									1,8	8 100,0	8 100,0																	